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Resumo 
 
O Relatório de Estágio apresentado surge no âmbito do Trabalho Final de Mestrado 
inserido no curso de Engenharia Civil, na área de especialização de Edificações do 
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa.  
 
A escolha pela realização de um estágio curricular em detrimento das outras opções, 
Dissertação ou Projeto, baseou-se na ambição do aluno em adquirir experiência 
profissional e abordar um novo desafio, trabalhando coletivamente para o sucesso 
conjunto.  
 
A inserção no meio profissional permite aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos ao 
longo da licenciatura e mestrado frequentados no ISEL e ter conhecimento da realidade 
da engenharia civil atualmente. 
 
Além da realização do relatório apresentado, foram exercidas algumas tarefas referentes à 
direção da obra, na construção de um Edifício de Comércio, Escritórios e Hotel situado 
na Rua do Carmo, no Funchal, e tarefas de maior relevância na construção de duas 
moradias unifamiliares localizadas também no Funchal, por parte da empresa 
Construções Miguel Viveiros II, Lda. Inicialmente a duração prevista para o estágio era 
de quatro meses, mas havendo oportunidade de continuar na empresa e acompanhar uma 
maior evolução das empreitadas levou o estagiário a permanecer seis meses, beneficiando 
a sua aprendizagem. 
 
Face à atual situação económica no nosso país, ganha força a premissa de que apenas os 
que forem capazes de produzir os melhores produtos e prestar os melhores serviços pelo 
preço mais acessível subsistirão. Como tal a margem de erro é ainda mais pequena e a 
construção é pensada cada vez mais ao pormenor. 
 
 
Palavras-chave: acompanhamento de obra, direção de obra, processos construtivos 
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Abstract 
 
The training report presented arises under the labour Final Masters inserted in Civil 
Engineering, in the area of expertise of building, by Instituto Superior de Engenharia de 
Lisboa. 
 
The choice of carrying out a traineeship in detriment of the other options, dissertation or 
project, was based on the student's ambition to acquire work experience and tackle a new 
challenge, in order to work collectively for success. 
 
The insertion within professional circles allows to apply the theoretical knowledge 
acquired throughout the undergraduate and master's frequented the ISEL and be aware of 
the reality of civil engineering today. 
 
Besides the realization of the report, were exercised some tasks related to the project 
managment, the construction of a building of Commerce, Offices and Hotel, situated at 
Rua do Carmo in Funchal, and tasks of greater relevance in the construction of two single 
family houses located also in Funchal, by the company Construções Miguel Viveiros 
II,Lda. Initially the expected period of the internship was four months, but having 
opportunity to continue in business and follow a higher evolution of the works took the 
trainee to stay six months, benefiting his learning. 
 
In view of the current economic situation in our country, gains strength the premise that 
only those who are able to produce the best products and provide the best services at the 
most affordable price will survive. As such the error rate is even smaller and the 
construction is thought increasingly in detail. 
 
Keywords: Project monitoring; Project Management; Construction processes. 
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1.1 – Enquadramento 
O presente relatório apresenta como principal objetivo reportar e desenvolver de forma 
sucinta alguns dos aspetos mais relevantes vivenciados durante o período de estágio, no 
âmbito do Trabalho Final de Mestrado, do curso de Engenharia Civil, perfil de 
Edificações, do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. 
 
O estágio foi realizado na empresa Construções Miguel Viveiros II, Lda, sediada no 
concelho de Machico, na ilha da Madeira, entidade que se comprometeu a acompanhar o 
estagiário, no seu primeiro contato com o mercado de trabalho.Com uma proposta inicial 
de duração de quatro meses, o estágio acabou por ser alargado para seis meses mediante a 
disponibilidade da empresa em oferecer ao estagiário um período mais extenso para 
observação de diferentes fases das empreitadas a acompanhar, tendo decorrido entre o 
mês de Março e o mês de Setembro de 2012. 
 
 
1.2 – Caraterização da empresa 
A empresa Construções Miguel Viveiros, adiante denominada por CMV, encontra-se em 
atividade no ramo da construção civil e obras públicas há mais de 17 anos. É classificada 
como PME, visto empregar de momento aproximadamente 120 trabalhadores. 
 
A CMV tem apresentado um considerável crescimento ao longo dos anos, 
maioritariamente devido à qualidade e diversidade de obras realizadas, tendo no seu 
historial de obras executadas intervenções em consolidação de taludes, estradas e diversas 
edificações, possibilitando assim uma constante evolução ao nível de instalações, 
equipamento e mesmo quadros técnicos. Para exercer a sua atividade, esta organização é 
detentora de um Alvará de Construção, sendo empreiteiro geral de edifícios de construção 
tradicional da classe 7, subcategoria que representa o maior volume de obras adjudicadas, 
tanto para promotores privados, como para entidades públicas. 
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Figura 1.1 - Autobetoneiras da empresa 
 
 
Figura 1.2 - Depósito de inertes de auxílio à central de betão 
 
Em termos organizacionais, a empresa possui vários departamentos diferenciados por 
especialidades, tais como a serralharia de alumínios, a serralharia de ferro e a carpintaria, 
destacando também a central de betão pronto, a britadeira com depósito de inertes, Figura 
1.2 e as unidades industriais de pré-fabricados e ainda a frota de camiões de transporte de 
betão, Figura 1.1, inertes e outros que garantem a completa autonomia da empresa. 
Inicialmente a empresa centralizava as suas obras no concelho de Machico, onde se 
localiza a sua sede, mas com o decréscimo de oportunidades para as empresas de 
construção, os grandes grupos nacionais foram abandonando a região autónoma da 
Madeira, abrindo assim espaço a que empresas de menor dimensão pudessem aproveitar 
oportunidades restantes do mercado para conseguirem vingar numa época de grandes 
dificuldades e assim a CMV aproveitou para aumentar o seu raio de ação. Outro dos 
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fatores que proporcionaram um crescimento da empresa, foram as obras ganhas com a 
Lei Orgânica nº2/2010, conhecida como “Lei de Meios” para a região aplicada na 
sequência da catástrofe natural de 20 de Fevereiro de 2010, que se destinou a financiar 
intervenções de reconstrução de zonas afetadas e obras de prevenção. 
 
 
1.3 – Objetivos do Estágio 
No início do período de estágio, que se baseou no acompanhamento do edifício 
multifuncional denominado por “Edifício de Escritório, Comércio e Hotel”, os objetivos 
passavam por acompanhar a execução da infraestrutura em betão armado, observando 
diariamente os diversos trabalhos a realizar e auxiliar o Diretor de Obra nas suas funções 
e participar em reuniões de obra com diferentes entidades, nomeadamente Dono de Obra, 
projetista, arquiteto, subempreiteiros, entre outros. Seguidamente, já no decorrer do 
período de estágio houve oportunidade de acompanhar a construção de duas moradias 
unifamiliares, a “Moradia da Ajuda e a “Moradia da Nazaré”. Sendo o Diretor de Obra o 
mesmo que o Edifício de escritórios, comércio e Hotel”, o estagiário teve oportunidade 
de acompanhá-las com regularidade desde a data de início dos trabalhos e ter uma 
participação mais ativa nas tarefas da direção de obra, por serem empreitadas de menores 
dimensões.  
 
 
1.4 – Estrutura 
Este relatório apresenta uma estrutura em quatro capítulos principais com a disposição e 
descrição que seguidamente se descreve. 
 
O presente capítulo refere-se à introdução, onde se descreve o enquadramento do estágio 
realizado, a descrição sucinta da empresa onde foi realizado e os principais objetivos de 
um estágio curricular. 
 
O capítulo 2, referente ao acompanhamento da construção do “Edifício de Escritórios, 
Comércio e Hotel”, inicia-se com o objetivo e descrição geral e classificação da 
empreitada, explicitando os diferentes intervenientes. É feita uma análise ao projeto, com 
Introdução 
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especial foco para o projeto de arquitetura e de estabilidade, fazendo uma análise mais 
pormenorizada de alguns aspetos relevantes. São descritas as atividades realizadas antes 
do início do período de estágio, realçando a execução das paredes de contenção do tipo 
muro de Berlim, e as atividades acompanhadas pelo estagiário. Na parte final do capítulo 
são descritas as funções desempenhadas pelo estagiário na direção da obra.   
 
O terceiro capítulo refere-se à execução de duas moradias unifamiliares. Primeiramente é 
feita uma análise à moradia da Nazaré, onde são abordados os objetivos e é realizada a 
descrição e classificação da empreitada, seguidamente faz-se a análise do projeto e 
finalmente descrevem-se as atividades acompanhadas em obra durante o período de 
estágio. A abordagem adotada para a moradia anterior é igualmente realizada para a 
moradia da Ajuda. São duas empreitadas abordadas num único capítulo tanto pela 
semelhança dos processos construtivos como pelas funções desempenhadas pelo 
estagiário, que são descritas na parte final do capítulo. 
 
No quarto capítulo apresentam-se as principais conclusões do estágio, tendo em conta os 
objetivos propostos inicialmente, e onde é feito o balanço da experiência no mercado de 
trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Acompanhamento da Construção do 
“Edifício de Escritórios, Comércio e 
Hotel” 
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2.1 – Objetivo da empreitada 
A construção do Edifício de Comércio, Escritórios e Hotel veio renovar uma área onde se 
encontrava um edifício devoluto. Como o próprio nome indica, teve como principal 
objetivo a existência de um edifício que pudesse ao mesmo tempo a oferecer uma zona 
para instalação de escritórios, promover o comércio tradicional e ainda oferecer ao centro 
da cidade do Funchal um hotel com características diferentes dos existentes até então. 
 
Este empreendimento vem dinamizar uma rua histórica da cidade do Funchal que tem 
apresentado uma degradação ao longo dos anos, sem que haja uma intervenção para 
recuperar a vida que esta rua apresentou em tempos. Pretende ser um impulsionador para 
que novas intervenções sejam feitas em vários edifícios devolutos, tanto para construção 
nova como reabilitação das edificações existentes.  
 
O hotel inerente a este edifício, como anteriormente referido, possui características 
diferentes do habitual, sendo da EasyGroup® que é uma empresa de serviços de baixo 
preço. O EasyHotel® tem assim, um posicionamento totalmente diferente dos restantes 
grupos hoteleiros. E o conceito é simples: oferecer o melhor preço e localização do 
mercado e em troca o cliente tem que prescindir de espaço de luxo. 
 
A abordagem inovadora para a gestão do espaço vai permitir otimizar o número de 
quartos e o seu design irá combinar a estética com materiais de longa duração, o que fará 
reduzir os custos de manutenção. 
 
 
2.2 –Descrição da empreitada 
 
O Edifício de Comércio, Escritórios e Hotel situa-se no centro da cidade do Funchal, na 
freguesia da Sé, mais concretamente na confluência das ruas do Carmo e do Ribeirinho, 
como se observa nas Figura 2.1 e Figura 2.2, freguesia esta com uma densidade 
populacional de 585,3 hab/km
2
. Trata-se de uma zona privilegiada, visto localizar-se onde 
se concentra grande percentagem do comércio tradicional. 
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Figura 2.1 - Localização da cidade do Funchal e da freguesia da Sé 
[Fonte: http://www.confestindporesp.com (a) e http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:FNC_-_Sé.svg] 
 
 
Figura 2.2 - Fotografia aérea da localização da obra 
 [Fonte: Google Maps] 
 
A área onde se desenvolve a construção do novo edifício era ocupada anteriormente por 
uma construção devoluta, que albergou durante várias décadas a empresa “Unibasket 
Comércio Internacional, Lda.”. 
 
Em 2005 é aprovado pela Câmara Municipal do Funchal (CMF) o projeto para o início 
das obras para o, então denominado, “Edifício Unibasket”, projeto esse que sofreria 
alterações futuramente. Inicialmente associado ao interesse do grupo Regency, para a 
construção de um hotel de cidade, acabou por ser a sociedade imobiliária “Tijolo Branco” 
a garantir a execução de um edifício no local. A construção teve início apenas em 2008, 
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pela empresa Mesquita, que mais tarde viria a apresentar um pedido de insolvência junto 
do tribunal, tendo então abandonado os trabalhos após ter realizado as atividades de 
demolição do edifício existente, trabalhos de escavação e aproximadamente 30% da 
contenção periférica. Com nova proposta, a empresa Construções Miguel Viveiros II, 
ganhou o concurso, e retomou os trabalhos para o mesmo projeto.  
 
O edifício que se pretende implantar apresenta uma geometria aproximadamente 
triangular como se pode observar na Figura 2.2, perfazendo uma área de implantação de 
1270 m
2
. É constituído por onze pisos, onde cinco desses pisos (Piso -6 ao -2) destinam-
se a uso exclusivo de estacionamento. O piso -1 faz a transição do declive do terreno onde 
no alçado nascente se encontra enterrado e a poente já se encontra completamente acima 
do nível do solo, e servirá para a entrada do estacionamento e o restante aproveitado para 
área comercial em conjunto com o piso seguinte. A área reservada para escritórios situar-
se-á na totalidade no primeiro piso, sendo que os dois pisos superiores servirão para a 
unidade hoteleira, sobrando o quarto e último piso que se destina a apartamentos 
turísticos como se pode observar na Figura 2.3.  
 
 
Figura 2.3 – Distribuição das áreas por piso 
[Fonte: Projeto de Arquitetura] 
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O edifício, representado em planta na Figura 2.4, apresenta-se confinado pelos seguintes 
elementos: 
 
Alçado Nascente - Rua do Carmo; 
Alçado Sul - Rua do Ribeirinho; 
Alçado Poente - Um edifício de 6 pisos; 
Alçado Norte - Dois edifícios contíguos, com 2 e 6 pisos. 
 
 
 
Figura 2.4 - Elementos confinantes à área em estudo 
 
 
2.3 – Classificação da empreitada 
As obras de construção civil apresentam vários parâmetros que as distinguem umas das 
outras. Natureza de utilização, tipo de construção e o tipo de contrato são alguns 
exemplos dos aspetos que caracterizam uma obra. Como tal foram considerados os 
seguintes parâmetros: 
 
 Tipo: Construção Nova 
 Natureza: Construção Civil  
 Forma de execução da obra: Empreitada 
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 Concurso: Limitado (Só as entidades convidadas pelo dono da obra podem 
apresentar proposta) 
 Natureza da sua utilização: Escritórios, Comércio e Hotel 
 Altura: 21,5 m (classificado como edifício de médio porte, de acordo com o 
Dec. Lei, nº220/2008 de 12 de Novembro) 
 Prazo de Construção:  
 Empreitada de Escavação e Contenção Periférica: (6 meses) com início em 14 
de Julho de 2011 e término a 15 de Fevereiro de 2012 
 Empreitada Geral – Estrutura, Acabamentos e Instalações (11 meses) com 
início a 15 de Fevereiro de 2012 e término a 15 de Dezembro de 2012 
 Custo Total Previsto: 3.873.358,65€ (três milhões, oitocentos e setenta e três 
mil, trezentos e cinquenta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos) 
 Fases da Obra: Projeto, concurso, apreciação de propostas, adjudicação, 
consignação, execução e receções (provisória e definitiva); 
 Dono de Obra: Tijolo Branco, Sociedade Imobiliária Unipessoal, Lda.; 
 Empreiteiro: Construções Miguel Viveiros II, Lda. 
 
 
 2.3.1 – Intervenientes 
 
Apresentam-se as entidades mais relevantes que intervieram na execução desta obra: 
 
Dono de Obra: Tijolo Branco – Sociedade Imobiliária 
Projetistas:  
 Arquitetura Geral: Saraiva e Associados; 
 Contenção: Ancorpor 
 
Empreiteiro: 
 Empreitada de Escavação e Contenção: Construções Miguel Viveiros II, Lda. 
       Subempreitada: Geofix 
 Empreitada Geral: Construções Miguel Viveiros II, Lda. 
Diretor de Obra: Eng.º Nelson Assunção 
Adjunto Diretor de Obra: Eng.º Estagiário David Miranda 
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2.4 – Análise do projeto 
2.4.1 – Projeto de arquitetura 
 
O projeto de arquitetura teve como objetivo enquadrar o novo edifício numa zona onde as 
fachadas dos diferentes edifíciosse encontram algo descaracterizadas, promovendo a 
necessidade de modernizar a rua sem causar grande impacto, oferecendo linhas 
agradáveis no gaveto entre a Rua do Carmo e Rua do Ribeirinho.  
 
Como já anteriormente referido, estão definidos onze pisos, onde se inclui espaço de 
Hotel com classificação de 2 estrelas (LowCost Hotel) que ocupa dois pisos preenchendo 
uma área de 2212,00 m
2
, escritórios em openspace, distribuídos por um piso, áreas 
comerciais e ainda um piso reservado para, no futuro, incluir apartamentos turísticos.    
 
Ao nível do programa definido para o edifício está considerada a ocupação do Piso 0 com 
loja comercial em grande percentagem, também a receção do hotel e ainda uma entrada 
para os escritórios que irão ocupar o Piso 1.  
 
Apresenta-se a distribuição por pisos: 
 
 Piso -6, -5,-4 e -3 
 
Desenvolvem-se ao longo de toda a área de implantação, para uso exclusivo de 
estacionamento automóvel, dispondo de 36 lugares simples, 2 duplos e ainda um 
reservado a pessoas com mobilidade reduzida. Contempla também 3 acessos pedonais 
constituídos por elevadores mais escadas com respetivas câmaras corta-fogo, como se 
observa na Figura 2.5. 
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Figura 2.5 – Distribuição das áreas no piso -6 
[Fonte: Projeto de arquitetura] 
 
 
 Piso -2 
 
Sendo o primeiro piso reservado para estacionamento de veículos ligeiros, a área 
disponível para esse efeito é menor, visto receber a rampa do acesso exterior, Figura 2.6. 
Apresenta assim apenas, 18 lugares simples, e o mesmo número de duplos e lugares 
especiais, sendo o espaço inferior à rampa de acesso destinado a zonas de arrumação. 
 
 
Figura 2.6 – Distribuição de áreas no piso -2 
[Fonte: Projeto de arquitetura] 
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 Piso -1 
Este piso dispõe, na sua maioria, áreas com finalidade comercial perfazendo uma área de 
673 m
2
 aproximadamente, áreas técnicas e ainda um compartimento para lixos. É neste 
piso que se situa o acesso a veículos ao parque de estacionamento subterrâneo, 
representado na Figura 2.7. 
 
 
 
Figura 2.7 - Distribuição de áreas no piso -1 
[Fonte: Projeto de arquitetura] 
 
 
 Piso 0 
 
Piso de acesso principal ao edifício, localizando-se na sua totalidade acima da cota de 
soleira. Na Figura 2.8observa-se que inclui a receção para o hotel, um restaurante com a 
sua respetiva cozinha e copa, uma área para arrumos, um escritório de pequenas 
dimensões, a entrada particular para o piso seguinte onde estarão localizados os espaços 
para escritórios e uma grande percentagem do piso será ocupado por uma área comercial 
de aproximadamente 750 m
2
 incluindo zona de arrumos.  
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Distribuição das áreas indicadas na planta do piso 0: 
 
1. Lobby – 86,00 m2 
2. Receção – 14,80 m2 
3. Restaurante – 60,00 m2 
4. Cozinha e Copa – 17,20 m2 
5. Arrumos Bagagem – 6,15 m2 
6. Escritório – 7,30 m2 
7. Área comercial – 680,00 m2 
8. Arrumos da Área Comercial – 50,00 m2 
 
 Piso 1 
Piso com sete divisões que apresentam diferentes áreas, destinadas a uso de escritórios 
em openspace, podendo algumas dessas terem como finalidade uso comercial. Este piso 
inclui também uma zona de vestiários, instalações sanitárias e um hall, Figura 2.9. 
 
Figura 2.8 - Distribuição de áreas no piso 0 
[Fonte: Projeto de arquitetura] 
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Figura 2.9 - Distribuição de áreas no piso 1 
[Fonte: Projeto de arquitetura] 
 
 
 Piso 2 e 3  
 
Pisos destinados à utilização de hotel, onde cada um dos andares dispõe de 37 quartos, 
Figura 2.10, que apresentam cada um, uma área de 18 m
2 
aproximadamente, incluindo 
também uma copa por andar, pequenas áreas de lazer e a devida área destinada a 
circulação. 
 
Figura 2.10 - Distribuição de áreas no piso 2 e 3 
[Fonte: Projeto de arquitetura] 
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 Piso 4 
Como se observa na Figura 2.11, trata-se de um piso, onde a sua utilização não se 
encontra bem definida. Até à data, prevê-se que toda a sua área seja aproveitada para 
apartamentos turísticos, sendo dimensionada estruturalmente para esse fim. Apenas estão 
garantidos os três acessos comuns aos restantes pisos, tanto de escadas como de 
elevadores, bem como as redes de distribuição de água, esgotos e elétricas.   
 
 
Figura 2.11 - Distribuição de áreas no piso 4 
[Fonte: Projeto de arquitetura] 
 
 
 2.4.2 – Projeto de estrutura 
 
O projeto é constituído por vários elementos, sendo eles: 
 
 Termo de Responsabilidade do Autor do projeto; 
 Declaração da Entidade (O.E ou ANET), certificando o autor para a realização 
deste tipo de projetos; 
 Memória Descritiva e Justificativa; 
 Folhas de cálculo obtidas através do programa de cálculo utilizado; 
 Pormenores construtivos para aplicação em obra. 
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O projeto define uma estrutura em betão armado definida por elementos horizontais, onde 
a solução recaiu para lajes fungiformes maciças com capitéis e elementos verticais, 
constituídos por pilares e paredes.  
 
 
 
Figura 2.12 - Projeção tridimensional da estrutura do edifício 
 [Fonte: Elementos da preparação] 
 
 
Quanto às fundações dos elementos verticais, o projeto define uma solução de 
ensoleiramento geral, solidarizado com as paredes de contenção periférica, com uma 
espessura de 1,20 m, sendo reforçado nas áreas de influência dos pilares. Como se pode 
observar na Figura 2.12, projeção tridimensional da estrutura referente aos elementos de 
preparação, existe uma zona rebaixada para colocação de um sistema de bombagem e 
alguns depósitos a usar no sistema de incêndio, sendo que essa área assenta sobre um 
ensoleiramento de igual espessura e será fechada por uma laje de 0,25 m.  
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Figura 2.13 - Projeto para o ensoleiramento geral 
[Fonte: Projeto de estrutura] 
 
 
Os pilares mantêm dimensões constantes nos pisos enterrados, sendo que alguns 
diminuem a sua secção acima da cota de soleira, que juntamente com os núcleos de 
escadas e elevadores servem de apoio às lajes maciças. Apenas nalguns casos pontuais 
estão definidas vigas, realçadas na planta apresentada na Figura 2.14, em situações como 
a rampa de acesso a veículos e os núcleos de escadas e elevadores.  
 
 
Figura 2.14 - Localização das vigas existentes 
[Fonte: Projeto de estrutura] 
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2.5 – Elementos Constituintes 
Armadura 
 
Nas estruturas de betão armado dever-se-ão ter em conta, não apenas, as armaduras 
principais, associadas diretamente aos esforços dimensionados que se irão obter, mas 
também, as armaduras secundárias que para além de garantirem o bom funcionamento 
das anteriores, assegurem a ligação entre partes dos elementos que tenham tendência a 
destacar-se, e limitem o alargamento da fendilhação localizada (REBAP). 
 
O aço é o elemento constituinte do betão armado que garante a uma peça resistência à 
tração, sendo que o betão simples apresenta boa resistência aos esforços de compressão.   
O aço utilizado para os vários elementos da estrutura é da classe A500NR, ou seja, trata-
se de um aço que apresenta uma tensão característica de rotura de 500Mpa, o processo de 
fabrico resulta de uma laminagem a quente (“N”), apresentando uma superfície rugosa 
(“R”) melhorando a aderência entre o aço e o betão.  
 
Pelo projeto apresentado fazem parte da estrutura varões com diâmetros nominais de 8, 
10, 12, 16, 20, 25 e 32mm, que são usualmente comercializados em varões de 12m de 
comprimento.  
 
Para o ensoleiramento geral define-se em projeto a utilização de uma malha superior 
cruzada igual à inferior com varões de ø 25 mm espaçados a 0,125 m. Para as áreas de 
influência dos pilares a implantar, está definido um reforço, denominado por armadura de 
punçoamento, onde as dimensões são variáveis de acordo com os pilares a suportar, 
apresentando uma armadura de 12mm de diâmetro tanto para a malha superior e inferior 
como também para os estribos. 
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Figura 2.15 - Armadura de punçoamento no ensoleiramento geral para um pilar 
 
Relativamente aos pilares, são constituídos maioritariamente por varões de ø 32, havendo 
algumas exceções com utilização de varões de ø 25 e ø 20mm, sendo dotados de cintas 
duplas ou triplas, dependendo da dimensão dos mesmos, com espaçamentos de 0,15m. 
 
 
Cofragem 
 
Havendo a necessidade de se executar o ensoleiramento geral em várias fases, dividindo-
o em diferentes áreas, a delimitação foi efetuada recorrendo a rede de metal distendido 
Figura 2.16, ao invés de cofragem usual como contraplacado. Este método tem como 
vantagens facilidade na execução da junta, conciliação com a armadura de espera, 
permite criar uma superfície rugosa para melhor aderência, logo melhor ligação, do betão 
nas diferentes áreas e ainda a capacidade desta malha poder ser deixada no interior da 
peça betonada, visto ser metálica, como se observa na                                Figura 2.17. 
 
 
Figura 2.16 - Rede de metal distendido                               Figura 2.17 - Divisão das áreas a betonar do ensoleiramento 
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Betonagem 
 
Como já referido anteriormente, dada à dimensão da área a betonar e principalmente ao 
grande volume apresentado, devido à espessura da laje de fundação, optou-se por um 
plano de betonagem em diferentes fases, realizando cada fase em diferentes dias. Tendo 
em conta as capacidades da empresa quanto à frota de camiões, e a distância entre a 
central de betão, situada na sede da empresa, e a obra em questão, a duração da 
betonagem de uma área desta dimensão excede as 8 horas, não contabilizando o tempo 
necessário após conclusão da betonagem para atalochamento a laje. 
 
Para o efeito, foi montada uma linha de betonagem, como se observa na Figura 2.18, 
desde o camião auto-bomba até à área pretendida. Na extremidade de saída do betão, a 
mangueira é apoiada pela grua torre por intermédio de cabos, fazendo a movimentação da 
linha de acordo com o pretendido pela equipa de betonagem. A linha de montagem foi 
utilizada neste processo, visto a lança não estar a funcionar nas melhores condições, 
garantindo assim que não ocorriam imprevistos durante a fase de betonagem. 
 
 
Figura 2.18 - Início da linha de betonagem 
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Figura 2.19 - Extremidade de saída da linha de betonagem 
 
2.6 – Implantação de estaleiro 
A implantação do estaleiro foi uma tarefa de elevada complexidade devido à localização 
da obra. Inserindo-se numa zona histórica do centro do Funchal apresenta uma elevada 
densidade de construção, apresentando-se confinado por edifícios, como anteriormente 
referido, ou pelas ruas do Carmo e Ribeirinho, com o inconveniente de serem ruas 
estreitas onde a circulação se faz apenas numa faixa de rodagem. 
 
A área de implantação do edifício está definida para o maior aproveitamento possível do 
lote em questão, como tal, foi necessário a requisição de espaço da via pública, para 
garantir as condições mínimas de trabalho e de segurança dos intervenientes, e 
simultaneamente evitar restrições para a circulação normal dos cidadãos. Contudo, houve 
um estreitamento da via de circulação para veículos nas duas ruas limítrofes da obra, bem 
como subtração dos passeios de um dos lados, de ambas a ruas, como se observa pela 
planta de estaleiro incluída no Anexo A, secção III.  
 
 
Figura 2.20 - Área reduzida de estaleiro 
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A área de estaleiro disponível não possibilita o armazenamento de materiais em local 
próprio, como se constata através da Figura 2.20 e Figura 2.21. Como tal, existiram ao 
longo da construção grandes dificuldades, como a restrição de ter em obra quantidades 
excessivas de material, armazenando apenas o material necessário a curto prazo.  
O material como cofragens, prumos metálicos (extensíveis), varões de aço e mesmo o 
contentor de arrumos de material eram depositados numa laje já executada, havendo a 
necessidade de constante de deslocação dos mesmos, libertando as áreas onde se 
desenvolviam as atividades em causa.   
 
 
Figura 2.21 - Zona de implantação da grua 
 
 
2.7 - Atividades realizadas antes do período de estágio 
2.7.1 – Escavação geral e contenção periférica 
 
A solução de contenção adotada para a obra em questão, foi determinada tendo em conta 
os parâmetros envolvidos no projeto da escavação e contenção periférica, estando as 
peças desenhadas no Anexo A - secção I, e as características geomecânicas admitidas 
para o terreno onde se pretendia implantar a obra, como tal, a solução recaiu na escolha 
do suporte periférico Tipo Berlim. A estabilização da parede de contenção fica 
assegurada provisoriamente por ancoragens pré-esforçadas e excecionalmente por 
pregagens em locais onde não seja possível recorrer a ancoragens. A estabilidade será 
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assegurada pelas lajes de betão armado que compões as estruturas das caves do edifício 
em fase definitiva. 
 
 
2.7.1.1 – Considerações gerais 
 
O projeto para a execução da solução proposta foi elaborado pela empresa Geofix e teve 
como base o relatório geotécnico da obra, o plano de cargas da estrutura definitiva e a 
experiência desta empresa em obras semelhantes. 
 
Antes do início dos trabalhos procedeu-se a uma vistoria dos edifícios vizinhos com o 
intuito de confirmar o tipo de fundações, as suas cotas reais e o estado de conservação 
apresentado. 
 
 
2.7.1.2 – Condicionamentos da envolvente 
 
O terreno onde se implantou o edifício encontra-se confinado pela Rua do Carmo, no 
alçado Nascente e pela Rua do Ribeirinho, no alçado Sul. Nos alçados Norte e Poente, o 
espaço da Obra é limitado por Edifícios e por um estacionamento de superfície.  
Do ponto de vista topográfico é importante referir o declive existente, na direção 
Nascente-Poente, de cerca de 3,0 metros, sendo as cotas mais elevadas no alçado CD, 
virado a Nascente. 
De um modo geral a cota do fundo de escavação é de +3,30 m, e as cotas dos arruamentos 
e dos pisos confinantes varia entre, +16,30 m a aproximadamente +20,0 m, concluindo-se 
que as alturas de escavação variaram entre aproximadamente 12,0 a 15,0 m. 
 
É de realçar, que foi necessário ser demolido um edifício existente no local de 
implantação da Obra. Contíguo à zona de implantação na Rua do Carmo, existe um 
edifício que apresenta uma parede estrutural, comum, em alvenaria de pedra, sendo que 
houve a necessidade de contornar este elemento.   
 
Relativamente à existência de infraestruturas na zona envolvente da obra, houve a 
necessidade de confirmar localmente a existência de unidades de interesse durante a 
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execução das obras, e caso existissem e interferissem com a obra, deveriam ser 
reinstaladas antes do início da colocação dos perfis metálicos e da escavação.  
Não houve conflitos entre a localização adotada para a parede de contenção, ancoragens 
e microestacas com as fundações das edificações, mas se tal não ocorresse seria 
necessário reformular o projeto face aos dados encontrados no local. 
 
No alçado Nascente, houve a necessidade de recorrer a pregagens, ao invés das 
ancoragens, dado a existência de um edifício localizado a 6 metros da área de 
implantação do edifício multifuncional, com 3 pisos subterrâneos.  
 
 
2.7.1.3 – Condicionantes Geológica – Geotécnicas 
 
A caracterização Geológica-Geotécnica do local da obra baseou-se no relatório elaborado 
pela empresa TECNASOL FGE em Setembro de 2005. 
Nesse relatório constata-se que foram efetuadas quatro sondagens com execução de 
ensaios de penetração dinâmica SPT. 
Do estudo elaborado, com base nesses ensaios, conclui-se que na área em estudo 
registam-se as seguintes formações: 
 
 ZG3 – “A zona geotécnica ZG3 foi definida em todas as sondagens, desde a 
superfície até profundidades entre os 19,00m (sondagem S1) e os 27,50m (sondagem S4). 
Corresponde ao horizonte aluvionar detetado no decorrer da campanha de prospeção, 
que se caracteriza pela ocorrência de calhaus e blocos de naturezas diversas envoltos em 
matriz silto-argilosa, castanha. Os ensaios de penetração dinâmica tipo SPT realizados 
neste horizonte apresentaram valores a variar entre as 10 e as 60 pancadas; estes 
resultados, nomeadamente com NSPT > 60 pancadas não devem ser entendidos como 
característicos destes terrenos, uma vez que a natureza heterogénea dos mesmos faz com 
que sistematicamente os valores obtidos sejam influenciados pela ocorrência de seixos e 
calhaus (e por vezes inclusivamente blocos= no decorrer dos ensaios”; 
 ZG2 – “A zona geotécnica ZG2 foi definida apenas na sondagem S1, entre os 
19,00 e os 22,00m de profundidade, e corresponde aos tufos vulcânicos ocorrentes na 
transição entre aluviões e o substrato rochoso. Os ensaios de penetração dinâmica tipo 
SPT realizados neste horizonte devolveram valores superiores ou iguais a 60 pancadas”. 
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 ZG1 – “A zona geotécnica ZG1 foi definida em todas as sondagens, desde a base 
de tufos vulcânicos (sondagem S1) e sob depósitos aluvionares, desenvolvendo-se até às 
profundidades máximas prospetadas. Trata-se do substrato rochoso de natureza 
essencialmente basáltica, pouco a medianamente alterado (W2-3), com intercalações de 
tufos e brechas vulcânicas”. 
 
 
2.7.1.4 – Solução prevista – Parede tipo Berlim 
 
É um dos processos construtivos mais frequentes para contenção de solos, que consiste na 
execução no sentido descendente, e tem a função estrutural em fase provisória de conter 
as terras e permitir as escavações necessárias para a execução da obra. Em fase 
permanente tem a função estrutural, não só de conter as terras, como também de apoiar as 
lajes estruturais das caves. 
 
As paredes de betão apresentam uma espessura de 30cm, e executadas por painéis 
primários e secundários com dimensões de 3,0 x 3,0m, no máximo, onde todos os painéis 
primários possuem perfis metálicos circulares com a ficha selada até 6,0m, para garantir o 
apoio destas paredes nos terrenos de maior capacidade de suporte.  
 
No topo do muro, realizou-se uma viga de coroamento, Figura 2.22, para encabeçamento 
dos perfis e ligação entre os painéis, sendo que foi a partir desta viga que se iniciou a 
execução da parede periférica, em betão armado, em fase e troços alternados.  
 
 
Figura 2.22 – Execução da viga de coroamento 
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Em fase provisória, para estabilização do muro, recorreu-se a ancoragens afastadas em 
média de 3,0 m tanto na horizontal como na vertical, sendo que nos últimos níveis as 
ancoragens serão afastadas na horizontal em 6,0 m. As ancoragens utilizadas apresentam 
pré-esforço de serviço até 750 kN (5 cabos ø = 16,0 mm) e inclinadas de 15 a 40º com a 
horizontal. 
 
Concluindo-se a furação procedeu-se à sua limpeza, para posterior selagem da armadura 
introduzida, e após ter decorrido o tempo necessário de presa, procedeu-se ao pré-esforço 
por reação contra a superfície da parede periférica. 
 
 
2.7.1.5 – Paredes com pregagens 
 
A solução de estabilização para a contenção a realizar na zona que confronta com o 
Edifício da Rua do Carmo com 3 pisos enterrados e que dista cerca de 6,0 m da escavação 
é a de uma Parede Tipo Berlim com pregagens passivas nos primeiros 6,0 m de 
escavação, com recurso a varões de ø 25mm em aço A500 NR, com espaçamento entre si 
de 1,5 m na vertical e horizontal com uma inclinação de 10º e comprimento de 5,0 m. 
 
A solução com pregagens nos primeiros dois painéis de escavação deste alçado foi 
adotada pretendendo minimizar a interferência com a infraestrutura existente, e assim 
reduzindo as pressões de injeção necessárias para um processo construtivo com 
ancoragens que poderiam originar algumas interferências com a estrutura em causa. 
Assim as pregagens com malha de 1,5 m tanto na vertical como horizontal armam o 
terreno nos primeiros metros de escavação, sendo que nos restantes níveis recorreu-se à 
introdução de ancoragens. 
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2.7.1.6 – Processo construtivo 
 
A execução das paredes de contenção Tipo Berlim envolveu o seguinte faseamento: 
 
 Fase 1 – Execução de valas e/ou poços de reconhecimento para identificação 
de eventuais obstáculos; 
 Fase 2 – Preparação da plataforma de trabalho; 
 Fase 3 – Execução de furos verticais ao longo da periferia da obra, introdução 
dos perfis metálicos e selagem da extremidade inferior; 
 Fase 4 – Execução da Viga de coroamento; 
 Fase 5 – Escavação para a execução do 1º nível de painéis primários, 
mantendo-se o terreno in situ, formando banquetas de solo nas zonas 
adjacentes às escavações efetuadas; 
 Fase 6 – Execução dos painéis primário em betão armado; 
 Fase 7 – Execução das pregagens. Escoras, ancoragens e pré-esforço dos 
painéis primários e colocação das escoras; 
 Fase 8 – Escavação das zonas adjacentes aos painéis primários para execução 
dos painéis secundários; 
 Fase 9 – Execução das pregagens. Escoras, ancoragens e pré-esforço dos 
painéis secundários e colocação das escoras; 
 Fase 10 – Escavação para execução do 2º nível de painéis primários, 
mantendo-se o solo in situ nas zonas adjacentes às escavações efetuadas; 
 Fase 11 – Repetir os as fases 7, 8 e 9 para os restantes níveis de escavação; 
 Fase 12 – Execução da sapata de fundação, de modo faseado, após execução 
das ancoragens dos painéis secundários dos últimos níveis de escavação; 
 Fase 13 – Execução das fundações gerais do edifício. 
 
À medida que se forem sendo betonadas as lajes dos diversos pisos, passados os 28 dias 
mínimos, como se tratam de lajes maciças, procede-se à desativação das ancoragens no 
sentido ascendente.   
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2.7.1.7 – Processos construtivos 
 
Execução de Pregagens 
 
A pregagem é realizada por inclusões de varões de aço no interior do solo à medida que 
se vai desenvolvendo a escavação são instaladas pregagens por perfuração e injeção sem 
pressão. Perfura-se o terreno com diâmetro superior a 100mm, executa-se a injeção de 
calda de cimento com pressões baixas, seguido da introdução de um varão de aço com 
diâmetro de 25 mm, sendo de seguida a betonagem dos painéis.  
 
 
 
Figura 2.23 - Pregagens nos dois primeiros andares de cave, no alçado Este 
 
 
 
Figura 2.24 – Local das pregagens no alçado que confronta com a Rua do Carmo 
 
Pregagens 
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2.7.2 – Instrumentação e observação 
 
A elaboração de um plano de instrumentação e observação visou garantir a execução dos 
trabalhos de escavação e construção das estruturas de contenção em condições seguras, 
bem como analisar o comportamento das estruturas vizinhas aquando da execução desta 
fase da empreitada.  
 
Foram analisadas as principais condicionantes a ter em conta na realização do plano, que 
numa fase inicial se considerou apresentarem os principais riscos associados à execução 
dos trabalhos, que passariam pelos deslocamentos tanto tas paredes de contenção como 
dos edifícios vizinhos.  
 
A instrumentação é um investimento que numa obra deste tipo ganha uma elevada 
importância, com a finalidade de assegurar que o comportamento da contenção e do solo 
se encontra dentro do previsto, e caso isso não aconteça, possibilitar uma intervenção 
preventiva e reforço em tempo útil, por meio de escoramentos horizontais ou aumentando 
o pré-esforço nas ancoragens por exemplo. 
 
O plano de instrumentação foi elaborado pela empresa Geofix e baseou-se na medição de 
22 alvos instalados na obra e 15 alvos localizados nos edifícios adjacentes, para deteção 
de possíveis deformações estruturais que possam ocorrer durante a execução desta. 
Foi analisado um relatório de instrumentação, referente aos alvos localizados nas paredes 
de contenção, realizado à data de 15 de Dezembro de 2011, onde a essa data foram 
anulados 3 alvos (A19 a A21), por se encontrarem numa zona aterrada.  
 
É adotado um sistema de alerta, composto por três níveis, observados na Tabela 2.1, 
indicando os procedimentos a seguir para cada um deles, caso detetados. Este sistema 
permite controlar, de forma premeditada, a evolução das várias secções através da 
evolução das curvas de deformação em função do tempo, antevendo alguns pontos que se 
poderão tornar críticos.  
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Tabela 2.1 - Níveis de alerta considerados no plano de instrumentação 
 
 
As leituras realizadas na presente campanha mostraram valores relativamente estáveis 
sobre os valores de zeragem. O alvo A1 apresenta uma ligeira tendência no sentido 
contrário à escavação, contudo de pequena dimensão, encontrando-se ainda dentro de 
valores considerados estáveis, ou seja, com um nível de alerta 1. No Anexo A secção II, é 
possível observar a planta de localização dos vários alvos, um quadro onde se encontram 
representadas as leituras efetuadas durante esta campanha nos vários alvos, bem como 
compará-las com as efetuadas inicialmente à data de 6 de outubro de 2011 e ainda 
representados gráficos de leituras de alguns alvos. 
 
 
2.8 – Atividades acompanhadas durante o período de estágio 
2.8.1 – Fundações 
 
O ensoleiramento geral, demonstrado na Figura 2.25, foi a solução adotada para a 
estrutura de fundação, que apresenta como finalidade a transmissão segura das cargas 
provenientes da estrutura ao terreno. 
É um método que se utiliza quando a grande profundidade o terreno possui elevadas 
características mecânicas, mas superficialmente tem comportamento ineficaz para se 
optar por fundações diretas, mas ainda assim, suscetível de receber cargas, quando há 
necessidade de uma uniformização de tensões transmitidas ao terreno e uma superstrutura 
sensível a assentamentos diferenciais. 
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Figura 2.25 - Ensoleiramento Geral 
 
Este processo estava em fase de execução à data de entrada do estagiário em obra, sendo 
que, as fundações da zona que se encontra rebaixada para os reservatórios e bombas de 
água, já se encontravam betonadas. Houve a necessidade de dividir a betonagem da laje 
de fundação em várias áreas, Figura 2.26 dado o elevado volume apresentado, visto que o 
ensoleiramento apresenta uma espessura de 1,20 m. Após uma análise do tempo que 
levaria a betonar uma peça desta dimensão, tendo em conta as capacidades da empresa, 
decidiu-se dividi-la em cinco partes idênticas, com áreas aproximadamente de 200 m2.  
 
 
Figura 2.26 - Divisão de áreas para betonagem do ensoleiramento geral 
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2.8.2 – Lajes fungiformes maciças 
 
No decorrer do período de estágio, houve uma alteração ao projeto, que causou alterações 
significativas no planeamento da obra. A alteração consistiu na mudança da finalidade 
destinada ao piso -1, que anteriormente estava definido para uma área de estacionamento 
e passou para área comercial. A regulamentação obriga a um pé-direito mínimo que o 
piso em questão não apresentava, como tal, houve a necessidade de se atingir a altura 
exigida, decretada em 3,00 de pé direito livre, segundo o artigo 65.º do RGEU. Segundo a 
Câmara Municipal do Funchal, a cércea do edifício não poderia exceder o previsto, como 
tal, a solução recaiu por diminuir o pé-direito dos restantes pisos.  
 
As armaduras de espera que foram previamente preparadas, Figura 2.27 e deixadas à 
superfície das paredes na fase de execução dos painéis da contenção lateral, Figura 2.28, 
permitindo numa fase posterior apenas uma abertura superficial, com recurso a um 
martelo pneumático, para destaque dessas armaduras. 
 
 
Figura 2.27 - Abertura das paredes de contenção para destaque das armaduras 
 
 
 
Figura 2.28 - Armaduras de espera da laje nas paredes de contenção lateral 
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Como anteriormente referido, o pé-direito dos pisos, necessitou de ser reduzido, deixando 
de haver compatibilidade entre as cotas das lajes e as respetivas armaduras de espera, 
havendo assim necessidade de criar uma nova ligação às paredes de contenção lateral e 
proceder-se ao tratamento das armaduras de espera existentes e conseguinte revestimento.  
 
Para a nova ligação, após reunião com o projetista foram experimentados e analisados 
dois processos distintos, a fim de se concluir qual o mais vantajoso em rapidez de 
execução e não menos importantes a nível económico, garantindo sempre o 
comportamento estrutural desejado. O primeiro consiste em picar a parede de contenção 
superficialmente, na zona onde ocorrerá a ligação com a laje, e proceder-se à furação em 
vários pontos, recorrendo a uma broca, para introdução de armaduras de 12 mm, 
utilizando buchas químicas para a fixação dos varões em 0,20 m na parede. O segundo 
baseia-se na abertura de roços, com recurso a martelos pneumáticos, onde se atinge uma 
profundidade suficiente para a ligação entre a armadura da laje e a da parede de 
contenção, seguidamente com recurso a uma pistola é introduzida a resina. Na Figura 
2.29, é possível observar os trabalhos preparatórios para qualquer um dos processos a 
experimentar, consistindo na montagem do andaime até à altura desejada, fazendo com 
que zona a picar com martelo se situe pouco acima da cintura do trabalhador, seguindo a 
marcação da abertura com recurso a uma linha de marcação com pó azul (bate linhas). 
 
 
Figura 2.29 - Marcação da zona onde ocorrerá a ligação laje-parede de contenção 
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Figura 2.30 - Resina para a selagem dos varões.        Figura 2.31 - Processos distintos de ligação laje - parede de contenção 
 
Após experimentados os dois métodos, chegou-se à conclusão que o método observado 
na Figura 2.31, da abertura na parede de contenção até se atingir a armadura, além de ser 
economicamente mais vantajoso, tornava-se um processo mais rápido, e garantia ainda 
um melhor comportamento estrutural, visto que garantia uma melhor ligação às paredes 
de contenção, transmitindo mais eficazmente as cargas das lajes.   
 
Após a betonagem dos primeiros elementos verticais (pilares e paredes estruturais), 
procede-se à execução da cofragem da laje. Que numa primeira fase passa por executar a 
cofragem dos capitéis, Figura 2.32, visto ser uma zona rebaixada, e seguidamente a laje, 
possibilitando a betonagem da totalidade dos elementos de uma só vez. 
Para a cofragem das lajes foi utilizado um sistema tradicional melhorado, que consiste na 
montagem de uma estrutura metálica, composta por longarinas apoiadas transversalmente 
por travessas, assegurando a ligação por cavilhões (Figura 2.33). 
 
 
Figura 2.32 - Cofragem de um capitel                    Figura 2.33 - Cofragem da laje pelo método de longarinas (sistema           
tradicional melhorado) 
 
 
Acompanhamento da construção de um Edifício Multifuncional e de duas Moradias Unifamiliares  
38 David Miranda, Mestrado em Engenharia Civil - Edificações  
O plano de betonagem para as lajes fungiformes maciças previa uma divisão dos diversos 
pisos em duas áreas distintas, dado o seu elevado volume de betão, aproximadamente 180 
m
3
. A divisão adotada é a que se observa na Figura 2.34, que não se prende diretamente 
com a capacidade da central de betão da empresa mas sim pela condicionante da área de 
estaleiro que apenas permite um camião bomba, não conseguindo este dar vazão a uma 
área de grandes dimensões.  
 
 
Figura 2.34 - Divisão dos pisos em duas áreas pelo plano de betonagem 
 
 
2.9 – Funções desempenhadas pelo estagiário 
A primeira tarefa aquando da entrada em obra foi necessariamente uma visita ao local, 
para o estagiário poder-se inteirar, das atividades que estavam a decorrer e analisar o 
planeamento, a fim de concluir se até à data estavam executados os trabalhos previstos. 
Houve a necessidade de realizar um estudo cuidado ao projeto de arquitetura e estrutura 
bem como de outras especialidades. 
 
O estagiário prestou apoio direto ao Diretor de Obra, assim como contacto como 
encarregado de obra e também técnico de segurança em obra, o que permitiu um 
acompanhamento próximo dos problemas que surgiam, participando ativamente nas 
pequenas reuniões para determinação da solução. Fez a ligação entre o estaleiro central e 
a empreitada onde estava inserido, informando e requerendo soluções para problemas 
relacionados com material, equipamentos, entre outros. 
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Foi da responsabilidade do estagiário, no período que se encontrou em obra, realizar até 
ao dia 25 de cada mês, a medição das quantidades de trabalho executado, para posterior 
realização do auto de medição, para apresentação ao Dono de Obra.  
 
Para a medição das quantidades de trabalhos mensais, o estagiário apoiou-se na 
publicação “Regras de Medição”, publicado pelo LNEC, onde puderam ser esclarecidas 
certos procedimentos a ter em conta. 
 
Na medição das lajes, por exemplo, houve necessidade de ter em atenção estas regras da 
medição, visto que este elemento engloba capitéis e pilares e em certos casos vigas e 
paredes núcleo.  
Assim sendo, após consulta desse regulamento, chegou-se à conclusão que na medição 
do elemento laje, era necessário excluir toda a área dos capitéis e consequentemente aos 
capitéis retirar a área dos pilares, como se observa na Figura 2.35.  
 
 
Figura 2.35 - Regras de medição para o caso de lajes maciças com capitéis 
 
Poder-se-á constatar que, num caso geral, na medição de elementos que se sobrepõem, os 
que apresentarem uma menor percentagem de armadura, são retiradas peças com maior 
valor percentual de aço. 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Acompanhamento da Execução de 
duas Moradias Unifamiliares 
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O presente capítulo faz referência à construção de duas moradias unifamiliares 
localizadas no concelho do Funchal, indicadas na Figura 3.1, e onde o estagiário teve 
oportunidade de acompanhar os trabalhos desde a data de consignação. Estas moradias 
situam-se em locais diferentes e não apresentam nenhuma ligação entre si, como dono de 
obra ou arquitetura. Este capítulo engloba as duas moradias visto que requereu do 
estagiário tarefas semelhantes no acompanhamento destas.   
 
O estagiário teve oportunidade de acompanhar os trabalhos desde a data de adjudicação 
de ambas as moradias, possibilitando observar tarefas distintas da obra abordada no 
capítulo anterior.  
 
A escolha pela inclusão destas duas empreitadas no mesmo capítulo deve-se à 
necessidade de englobar certos temas que apresentaram elevada relevância durante a 
presença do estagiário e pelas funções desempenhadas nas duas empreitadas. Para além 
do acompanhamento constante das duas obras, o estagiário desempenhou funções de 
adjunto de diretor de obra, possibilitando alargar os conhecimentos adquiridos ao longo 
da licenciatura e mestrado frequentados e ganhar um novo sentido de responsabilidade no 
mundo do trabalho.  
 
As empreitadas em questão denominam-se por “Construção da Moradia Unifamiliar – 
Rua das Amoreiras”, que se situa na zona da Nazaré e “Construção da Moradia 
Unifamiliar – Sítio da Ajuda”, localizada na zona da ajuda, serão tratadas, para uma 
melhor facilidade de entendimento, no capítulo que se segue por “Moradia da Nazaré” e 
“Moradia da Ajuda” respetivamente, onde o cliente requereu os serviços da empresa 
Construções Miguel Viveiros, para a execução de movimentos de terras, estrutura da 
edificação e acabamentos. 
 
Figura 3.1 - Localização das moradias na freguesia de S. Martinho 
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3.1 - MORADIA DA NAZARÉ 
3.1.1– Objetivos da empreitada 
 
Pretendia-se desenvolver a construção de uma moradia unifamiliar isolada de tipologia 
T3. Apresentando predominantemente linhas clássicas, que implicam menor apetência à 
entrada da luz solar, houve um cuidado redobrado na disposição dos compartimentos 
interiores, de modo a se obter uma otimização do aproveitamento solar. A construção 
divide-se por três pisos, onde o piso -1 destina-se a estacionamento, o piso 0 a áreas 
comuns e o ultimo piso a quartos de dormir. A implantação da moradia no lote foi 
determinada com o intuito de um melhor aproveitamento do espaço de jardim a sul. 
 
 
3.1.2 – Descrição da empreitada 
 
Este capítulo refere-se à execução de uma moradia unifamiliar de tipologia T3, situada na 
cidade do Funchal, freguesia de S. Martinho, Figura 3.2, numa zona constituída 
maioritariamente por moradias.  
 
 
Figura 3.2 - Localização da freguesia de São Martinho, pertencente ao Concelho do Funchal 
 
 
Figura 3.3 - Fotografia aérea da localização da moradia da Nazaré 
 [Fonte: Google Maps] 
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A área do lote, Figura 3.3, onde se insere a moradia representada na Figura 3.4, pela 
preparação tridimensional, possui 800 m
2
 aproximadamente, com uma área total de 
construção 603 m
2
.  
 
 
Figura 3.4–Projeção tridimensional da moradia 
[Fonte: Elementos de preparação da obra] 
 
 
3.1.3 – Classificação da empreitada 
 
 Tipo: Construção Nova 
 Natureza: Construção Civil  
 Forma de execução da obra: Empreitada 
 Concurso: Limitado (Só as entidades convidadas pelo dono da obra podem 
apresentar proposta) 
 Natureza da sua utilização: Habitação 
 Altura: 12,65 m  
 Prazo de Construção: 12 meses 
 Empreitada Geral – Estrutura, Acabamentos e Instalações (12 meses) com 
início a 15 de Junho de 2012 e término a 15 de Junho de 2013; 
 Custo Total Previsto: 868.073,99€ (oitocentos e sessenta e oito mil e setenta 
e três euros e noventa e nove cêntimos): 
 Fases da Obra: Projeto, adjudicação, consignação, execução e receções 
(provisória e definitiva); 
 Dono de Obra: Moreira & Gouveia S.A; 
 Empreiteiro: Construções Miguel Viveiros II, Lda.; 
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 Tipo de Contrato: Contrato por “Série de Preços”. 
 
O contrato elaborado e assinado pelo Dono de Obra e Empreiteiro consiste na aprovação 
de diversas cláusulas, de onde se pode realçar informações como: 
 
 O valor estimado da obra com a relação preços/quantidades de trabalho; 
 Pagamento através de liquidações mensais, segundo os valores apurados 
mediante auto de medição apresentado até ao dia 25 de cada mês; 
 Prazo estipulado para conclusão da obra, iniciando contagem após o 
levantamento da licença de construção; 
 Reuniões de coordenação entre empreiteiro e Dono de Obra; 
 Empreiteiro responsabiliza-se pela boa e completa execução da empreitada, 
mesmo na eventualidade de se terem subempreiteiros em obra; 
 Receção e Garantia.  
 
3.1.4 – Análise do projeto 
 
 3.1.4.1 – Projeto de arquitetura inicial 
 
O projeto inicial de arquitetura foi elaborado para uma moradia unifamiliar inserida no 
loteamento das Amoreiras, deferido pela CMF, pelo lote nº27, que dispõe de uma ótima 
localização, não só relativamente à envolvência como também aos acessos.  
 
A moradia apresenta áreas amplas nos diversos compartimentos, onde se optou por 
oferecer mais e melhores espaços em detrimento de uma tipologia menor, como se pode 
concluir na descrição sucinta de cada um dos pisos.  
 
O piso -1, representado na Figura 3.5, destina-se à zona da garagem, encontra-se 
praticamente à cota da via pública, facilitando assim o acesso aos veículos. Apresenta 
uma área total aproximada de 180 m
2
, possibilitando o parqueamento de quatro a cinco 
viaturas e um espaço exclusivo de armazenamento.   
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Figura 3.5 - Área do piso -1 
[Fonte: Projeto de Arquitetura] 
 
Relativamente ao piso 0, está destinada uma sala de estar e sala de jantar, ambas com 
áreas muito amplas, uma cozinha, dois compartimentos de instalações sanitárias e ainda 
uma área que poderá destinar-se a escritório, como se observa na Figura 3.6. 
 
 
Figura 3.6 - Área do piso 0 
[Fonte: Projeto de Arquitetura] 
 
No primeiro piso, Figura 3.7, estão definidos quatro quartos, onde o principal inclui três 
áreas distintas de habitabilidade, englobando a zona de dormir, o vestiário e a zona 
sanitária privada, um outro quarto com acesso direto ao WC, dois restantes quartos 
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servidos por uma casa de banho comum e ainda uma pequena sala de estar localizada 
junto ao hall de escada. 
 
 
 
Figura 3.7 - Área do piso 1 
[Fonte: Projeto de Arquitetura] 
 
 
 3.1.4.2 – Projeto de estrutura 
 
Estruturalmente consideraram-se no projeto lajes maciças, com espessuras de 0,20m ou 
0,25m para a realização dos pavimentos. As lajes apoiar-se-ão em vigas e 
consequentemente em pilares, com dimensões variáveis, transmitindo esforços ao solo 
por intermédio de sapatas isoladas localizadas na área central da moradia e sapatas 
contínuas sob as paredes de contenção em betão armado. 
 
O betão a aplicar na obra será da classe C25/30, satisfazendo os valores de tensão de 
rotura à compressão aos 28 dias referidos a provetes cilíndricos, com dosagem de cimento 
mínima de 300 Kg/m
3
. 
 
Após a contabilização das ações seguiram-se a aplicação das disposições regulamentares, 
tendo sido contabilizadas para além das cargas permanentes (peso próprio), as 
sobrecargas de utilização, a ação do vento e do sismo. 
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No caderno de encargos, ao abrigo das normas NP ENV 13670-1, NP EN 206-1 e EC2, 
definem-se em projeto os seguintes pressupostos: 
 Tempo de vida útil da estrutura – 50 anos; 
 Classe de exposição para elementos enterrados – XC2; 
o Recobrimento nominal de 35 mm; 
 Classe de exposição para elementos no interior do edifício – XC3; 
o Recobrimento nominal de 25 mm; 
 Classe de exposição para elementos no exterior do edifício – XC4 
o Recobrimento nominal de 40 mm; 
 Classe de inspeção – Classe 2 (Edifício com mais de dois andares); 
o Baseado no quadro “G.1 – Guia para a seleção das classes de inspeção” 
do anexo G, da NP ENV 13670-1, como se observa na Tabela 3.1. 
Tabela 3.1 - Tabela guia para seleção da classe de inspeção 
 
O projeto de fundações define uma sapata contínua em redor do piso -1, Figura 3.8, para 
receber a parede de contenção em betão armado, tendo também definido duas sapatas 
isoladas e os restantes elementos unidos por vigas de fundação. 
 
 
Figura 3.8–Elementos de fundação (Piso -1) 
[Fonte: Projeto de Estrutura] 
Acompanhamento da Execução de duas Moradias Unifamiliares 
 David Miranda, Mestrado em Engenharia Civil - Edificações 49 
 
No piso zero, dá-se um acréscimo da área habitável, e como tal, execução de novos 
elementos de fundação, composto por sapatas ligadas entre si por uma viga de fundação 
de dimensões constantes (0,50 x 0,20 m), Figura 3.9 e Figura 3.10. Este acréscimo trata-
se de uma situação onde poderiam ocorrer assentamentos diferenciais, visto que parte da 
área assenta sobre a estrutura, e o acréscimo do piso sobre o terreno, como tal a zona de 
ligação entre os dois foi reforçada garantindo que funcionavam como um único elemento. 
 
Figura 3.9 - Pormenor da viga de fundação 
[Fonte: Projeto de Estrutura] 
 
 
 
Figura 3.10 – Elementos de fundação (Piso 0) 
[Fonte: Projeto de Estrutura] 
 
A laje do teto do piso zero, ou laje de pavimento do primeiro piso, apresenta um desnível 
de 53cm a separar duas áreas. Observando a Figura 3.11, a área sombreada representa a 
laje rebaixada que se encontra à cota +91,03, encontrando-se a outra na cota 91,56, com o 
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intuito de fazer a separação entre a zona do quarto principal e os restantes quartos. Tal 
desnível implica uma viga com altura capaz de vencer a diferença de alturas e fazer a 
ligação das duas áreas, sabendo que a laje sombreada apresenta uma espessura de 0,20 cm 
e a outra de 0,25cm.  
 
O dimensionamento das lajes, armadas em duas direções, representado 
pormenorizadamente no Anexo B, previu uma armadura inferior de varões de diâmetro de 
12mm, com espaçamento de 0,125 m, incluindo as zonas das varandas, e uma armadura 
superior de varões de diâmetro de 8mm, com espaçamento de 0,25 m, reforçadas numa 
extensão de 1,20 m ao longo das vigas estruturais de varões de ø8 espaçados a 0,125 m e 
de ø12 na ligação à varanda situada no alinhamento central da moradia.  
 
Figura 3.11 – Elementos da estrutura do pavimento do piso 1 
[Fonte: Projeto de Estruturas] 
 
Para o teto do piso 1, a solução estrutural é muito semelhante, havendo igualmente um 
desnível de 0,53 m das duas áreas assinaladas na Figura 3.12, e a solução para as 
armaduras superior e inferior, bem como para as vigas, repetir-se.  
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Figura 3.12 - Elementos da estrutura do teto do piso 1  
[Fonte: Projeto de Estrutura] 
 
O projeto define uma cobertura inclinada, Figura 3.11, onde lajes armadas numa direção 
são apoiadas por vigas executadas com a inclinação definida em 15º.  
 
Figura 3.13 - Elementos da cobertura inclinada 
[Fonte: Projeto de Estruturas]  
 
 
 3.1.4.3 – Alterações ao Projeto 
 
O dono de obra solicitou uma alteração ao projeto de arquitetura numa fase em que já 
estavam a ser executados os elementos de fundação e muros de contenção e como tal foi 
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necessário uma reunião com as várias entidades envolvidas, ou seja, o requisitante (dono 
de obra), o projetista, o arquiteto e a direção de obra de forma a ser avaliada a viabilidade 
das alterações pretendidas. 
 
Após deliberação, e definidas as alterações possíveis de executar, foi efetuado o devido 
requerimento, demonstrado no Anexo B-II, ao departamento de urbanismo da câmara 
municipal do Funchal com a alteração pretendida. 
 
A alteração ao projeto surgiu pela solicitação do dono de obra em alterar a tipologia da 
moradia de um T4 para T3, alteração significativa no primeiro piso, que contempla os 
quartos de dormir, Figura 3.14. Numa situação normal não seria necessário alterar o 
projeto de estruturas, visto que apenas ocorreriam alterações nas paredes divisórias, que 
pouca influência tem para o comportamento estrutural.  
 
A planta abaixo representada pela Figura 3.14, indica uma área a sombreado, que 
representa a área com a alteração mais significativa, visto que anteriormente fazia parte 
da área rebaixada, e passará agora a estar à cota mais elevada (+91,56) desse piso, e como 
tal, houve necessidade de alterações estruturais. 
 
 
Figura 3.14 – Arquitetura do piso 1 atualizada 
[Fonte: Alteração ao projeto de arquitetura] 
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Na Figura 3.15, é realçada a viga que sofreu alteração no alinhamento onde se encontrava 
anteriormente com a função de fazer a transição as diferentes cotas das lajes. 
 
Figura 3.15– Alteração aos elementos da estrutura do pavimento do piso 1 
[Fonte: Alteração do projeto de estruturas] 
 
Houve também a necessidade de modificar a localização dos quatro pilares junto à caixa 
de escadas, como se observa nas Figura 3.16 e Figura 3.17, possibilitando, no futuro,a 
instalação de uma plataforma elevatória vertical (elevador hidráulico), garantindo assim a 
área necessária entre pilares para implementar essa solução. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.16 - Posicionamento inicial dos 
pilares da caixa de escada 
[Fonte: Projeto de estrutura] 
Figura 3.17 - Alteração ao posicionamento dos pilares 
da caixa de escada 
[Fonte: Alteração ao projeto de estrutura] 
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Ainda relativamente à disposição do primeiro piso, representado na Figura 3.14, realça-se 
a criação de um novo espaço, uma sala de estar aproveitada pela anulação de uma área 
anteriormente destinada a um quarto de dormir. 
 
 
3.1.5 – Implantação de estaleiro 
 
A montagem de estaleiro foi uma tarefa que pensada antecipadamente não veio trazer 
grandes problemas, visto existir uma grande área circundante à moradia para implantação 
de grua, colocação dos contentores de escritório e ferramentaria, bem como locais 
apropriados para armazenamento de materiais. De referir que a área de estaleiro 
observada na Figura 3.18, engloba não só a área do lote de implantação da moradia como 
também do lote confinante, que por sua vez, pertence também ao Dono de Obra, 
facilitando assim a utilização do espaço para otimização dos trabalhos.  
 
 
Figura 3.18 - Implantação do estaleiro 
[Fonte: Projeto de estaleiro] 
 
Para uma fase inicial da execução dos trabalhos não estava ainda disponível a grua torre, 
que daria o apoio à obra em questão, devido a um atraso não planeado da obra onde 
estava colocada. Como tal, foi pensada uma solução alternativa para colmatar esta falha, 
que resultou no uso de uma grua móvel, Figura 3.19, instalada no centro da área de 
trabalhos. A produtividade duma grua deste tipo não se assemelha a uma grua torre, mas 
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possibilitou minimizar os atrasos que acarretariam se fosse necessário esperar pela 
montagem da grua torre.  
 
 
Figura 3.19 - Utilização de grua móvel em obra 
 
A área de estaleiro contempla uma zona para armazenamento dos varões de aço junto à 
mesa de corte e dobragem de aço, que apoia a obra para as necessidades referentes às 
armaduras dos elementos constituintes, como vigas, pilares, paredes e lajes.  
 
 
Figura 3.20 - Mesa de corte e dobragem do aço                                         Figura3.21 - Local de armazenagem dos varões de aço 
 
 
3.1.6– Atividades acompanhadas durante o período de estágio 
 
Os principais problemas encontrados na direção desta obra deveram-se à dificuldade de 
cumprir os prazos previstos, por imposições na receção dos materiais em obra e como tal, 
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foram pensadas alternativas para uma otimização do andamento dos trabalhos, com a 
finalidade de minimizar o atraso. 
 
Posto isto, tentou-se arranjar algumas alternativas para uma otimização do funcionamento 
da obra. Como exemplo, pode ser referida a execução dos muros de contenção, onde se 
optou por avançar em vários alçados, ao invés de realizar um muro de cada vez. Tentou-
se cofrar a maior área possível, de um patamar ou nível, para que quando houvesse 
disponibilidade da empresa em fornecer betão, se executasse um maior volume de 
contenção. Este método permitia que, pelo menos, durante dois dias não seria necessário 
fornecer betão à obra, visto que se procedia à descofragem do primeiro nível e cofragem 
do patamar seguinte, Figura 3.22. 
 
 
 
Figura 3.22 - Faseamento de construção dos muros em betão ciclópico 
 
 
 3.1.6.1 - Estrutura de contenção lateral 
 
Como solução para a contenção lateral do terreno, optou-se por muros em betão 
ciclópico, utilizando uma relação de 60% de betão simples de 250 Kg de cimento por m
3
 
por 40% de pedra. Trata-se de um método de suporte tradicional que atua por gravidade, 
incluindo-se na classificação de muros gravíticos, que se opõem aos impulsos horizontais 
através do peso próprio.  
 
1º Nível 
2º Nível 
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Trata-se de um método muito recorrente na empresa CMV, pelo facto de a empresa 
possuir uma britadeira, como anteriormente referido, tornando-se assim num processo 
economicamente viável.  
 
É um tipo de solução que pode ser realizada de maneiras distintas, onde se destacam: 
 
 Uma das faces do muro é vertical e o outro lado em degraus, sendo esse o lado em 
contacto com o terreno (utilizado na contenção do alçado sul da obra, Figura 
3.23); 
 
Figura 3.23 - Muro de betão ciclópico em degraus utilizado no alçado a sul 
 
 A face que confronta com o terreno apresenta verticalidade, enquanto o lado 
oposto apresenta inclinação (utilizado nos alçados Norte e Este). 
 
Figura 3.24 - Muro de betão ciclópico com face inclinada 
 
O solo é constituído maioritariamente por gravilha vulcânica, apresentando assim elevada 
permeabilidade, levando à decisão de excluir qualquer solução de drenagem usualmente 
utilizada por este tipo de contenção para o balcão inferior de contenção. Apenas na 
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contenção superior do alçado Norte, zona que se encontra cofrada na Figura 3.24, foram 
colocados drenos (conhecidos como barbican) devido a essa cota, o terreno ser 
constituído por depósitos de aterro arenosos, ou seja, solos menos permeáveis. Com a 
acumulação de água junto ao muro de contenção, dá-se um aumento dos impulsos, sendo 
portanto um fator a minimizar.  
 
A geometria usualmente utilizada neste tipo de muros apresenta as características do 
exemplo da Figura 3.25. 
 
Figura 3.25 - Geometria de muros de gravidade 
 
Para a fórmula apresentada na figura anterior a dimensão da base (0,20 + 0,30 x altura do 
muro) para uma altura de 4 metros de contenção, que é a verificada maioritariamente no 
caso em estudo, deveria apresentar 1,4 m de largura, caso que se verifica, visto as 
dimensões da base dos muros apresentarem largura superior a 1,50 m, como pode ser 
observado na Figura 3.26. 
 
 
Figura 3.26 - Execução da base do muro de contenção em betão ciclópico 
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Na Figura 3.27 é possível observar a verificação da inclinação ao longo do processo de 
execução do muro, com auxílio a uma régua de nível, garantindo a inclinação estipulada 
em projeto, que para os muros em questão está definida para 10%, com largura no topo de 
30cm para o alçado nascente e de 40 cm para os alçados Norte e Sul.  
 
 
Figura 3.27 - Execução do muro de betão ciclópico (verificação do ângulo de inclinação) 
 
É um método construtivo que se baseia no uso de um betão convencional com adição de 
pedra com dimensões variadas, preferencialmente superior a 0,10 m, obtida na primeira 
britagem. A betonagem é realizada por patamares, no sentido ascendente, sendo que a 
face superior do patamar betonado é deixada irregular para uma melhor ligação ao 
patamar seguinte.    
 
Quanto à contenção do piso -1, referente à garagem da moradia, a solução recaiu para 
muros em betão armado com 25 cm de espessura nos quatro alçados, assentes 
excentricamente sobre uma sapata contínua de dimensões constantes de 0,95 m de base 
por 0,45 m de altura, representado esquematicamente e por fotografia no local, na Figura 
3.28 e 62 respetivamente, e com maior detalhe na secção I do Anexo B, referente ao 
projeto de estrutura.  
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Figura 3.28 - Muro em betão armado sobre sapata contínua excêntrica 
[Fonte: Projeto de estrutura] 
 
 
 
Figura 3.29 - Muro de contenção em betão armado nos quatro alçados 
 
A impermeabilização do muro da cave, ou seja, da estrutura enterrada, é obtida através 
dois processos. Primeiro, pela aplicação de um primário de tinta betuminosa “Water 
Stop” tipo “Flint-kote”, aplicado em duas demãos cruzadas, que atua por impregnação 
superficial do suporte, onde não garante estanquidade, mas reduz significativamente a 
permeabilidade. Posteriormente é aplicada uma membrana drenante nodular com 
geotêxtil, adotando uma sobreposição mínima de 20 cm das telas, vertical e 
horizontalmente onde nesta última a tela superior sobrepõe-se exteriormente à interior, 
garantindo assim que não ocorre penetração de água. A tela drenante apresenta as 
seguintes vantagens (citado na ficha técnica do site socodren.com) 
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 Elevada resistência à tração e à compressão; 
 Inalterável face aos agentes químicos presentes no solo; 
 Grande durabilidade; 
 Garantia de uma drenagem permanente; 
 Fácil aplicação, sem necessidade de mão-de-obra qualificada; 
 Boa flexibilidade para contornar várias geometrias. 
 
 
Figura 3.30 - Representação esquemática da solução de impermeabilização 
[Fonte: http://www.ramalho1.com.br] 
 
Através da representação esquemática da solução adotada para impermeabilização do 
muro de contenção, observa-se que é ainda colocado um tubo dreno perfurado e 
corrugado (geodreno) na base da parede em contato com o solo, com a função de receber 
as águas da drenagem vertical realizada pelas membranas em questão, tendo a função de 
encaminhar as águas recebidas. 
 
 
 3.1.6.2 - Fundações 
 
Como anteriormente referido, na secção 3.1.4.2, as fundações da moradia distribuem-se 
maioritariamente pelo piso -1, com acréscimo de umas sapatas no piso 0.  
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Para a execução das fundações, executou-se primeiramente uma camada de betão pobre, 
conhecido como betão de limpeza, com uma espessura aproximada de 0,10 m, com a 
função de regularizar a superfície onde assentarão os elementos de fundação.  
 
 
 
Figura 3.31 - Execução das fundações - cofragem e colocação das armaduras 
 
A estrutura de fundação existente no piso da cave é essencialmente constituída por uma 
sapata contínua sob o muro de contenção, Figura 3.31 reforçada por sapatas na zona dos 
pilares embutidos na parede, por duas sapatas isoladas e ainda outras duas sapatas ligadas 
por uma viga de fundação, como se observa através da Figura 3.32.  
 
 
Figura 3.32 - Elementos da estrutura de fundação 
 
P6D 
P3E 
P3F 
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Na Tabela 3.2, estão descritas as dimensões das fundações constituintes da estrutura de 
fundação do piso -1, elementos que podem ser consultados com maior pormenor no 
Anexo B, referente ao projeto de estruturas da moradia em questão. 
 
Tabela 3.2 - Tabelas das fundações do piso -1 
Referências Dimensões [cm] Altura [cm] 
P1B 210x100 40 
P3B 220x200 50 
P7B 210x190 50 
P6D 255x255 50 
P1E 230x140 45 
P3E 260x260 80 
P7E 210x190 50 
P1F 90x90 30 
P2F 180x160 50 
P3F 180x160 50 
P7F 150x130 50 
 
 
3.1.6.3 – Pavimento do piso térreo 
 
Concluídas as fundações é necessário realizar o aterro com solos selecionados de boa 
qualidade, transportados para a obra, para se obter a cota de fundo do pavimento térreo. 
Esta camada de aterro deve ser devidamente compactada por camadas com espessuras de 
20 a 30 cm. Esta tarefa foi executada com apoio de uma mini escavadora giratória para 
colocação e espalhamento das terras, Figura 3.33 e um pequeno cilindro para a realização 
da compactação.  
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Figura 3.33 - Mini escavadora hidráulica giratória (Hyundai 55-7) 
 
Para regularização do pavimento foi executada uma camada de tout venant sobre o 
terreno compactado com uma espessura de 0,15m devidamente compactada para posterior 
colocação da armadura para o pavimento. O tout venant é um material “não selecionado” 
constituído por camadas de granulometria extensa, ou seja, com presença de todas as 
dimensões/diâmetros granulares, até um máximo de 40mm aproximadamente (para um 
tout venant de primeira) misturado com pó de pedra. 
 
 
Figura 3.34– Fornecimento de Tout venant à obra 
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Tratando-se de um piso térreo e assegurada a boa compactação do terreno, não existirão 
esforços significativos, sendo que a armadura utilizada é uma malha electrossoldada 
(malhasol) AQ 50, como se observa na Figura 3.35, que apresenta como características as 
que se encontram dispostas na Tabela 3.3, e as seguintes particularidades: 
 
 Constituída por arames de aço A500 EL lisos; 
 Dispostos paralelamente em duas direções ortogonais, com igual 
espaçamento; 
 Necessidade de sobreposição dos painéis em 0,20 m; 
 Fornecida em painéis de dimensões 6,0 x 2,4 m; 
 
 
Tabela 3.3 - Características da Malhasol AQ 50 
Tipo 
Área [cm2/m] Afastamento [mm] ø [mm] Peso 
[kg/m2] Long. Transv. Long. Transv. Long. Transv. 
AQ 50 1,96 1,96 100 100 5,0 5,0 3,08 
 
 
Para garantir o recobrimento, da armadura de aço, foram utilizados espaçadores pré-
fabricados em betão com 0,05 m de altura, dotados de 2 pontas de arame queimado para 
posterior amarração à malha electrossoldada.   
 
 
Figura 3.35 - Preparação do pavimento do piso térreo - malhasol com espaçadores 
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Para a betonagem do piso térreo foi utilizado o camião autobomba, Figura 3.36, 
otimizando o processo de betonagem e como consequência minimizar a duração da 
atividade. A betonagem poderia ser realizada com o balde com o apoio da grua, mas 
como referido no subcapítulo 3.1.5, referente à implantação de estaleiro, a fase inicial da 
obra, fase acompanhada pelo estagiário, foi apoiada por uma grua móvel, o que 
acarretaria maiores dificuldades de execução e tornando-se um processo mais moroso.  
 
Houve a necessidade de retirar a grua móvel do estaleiro de obra, para desobstruir o 
espaço reduzido existente, para entrada do camião autobomba, espaço este que não era 
suficiente para colocar também o camião betoneira para descarregar o betão, sendo 
necessário uma licença de ocupação de via pública, para possibilitar esta atividade.  
 
 
Figura 3.36 - Betonagem com recurso a auto bomba (vista de dois ângulos) 
 
 
Na Figura 3.37, que se segue, é possível observar os diferentes processos que ocorrem, 
genericamente, na betonagem de uma laje: 
 
1. Método de descarga do betão (neste caso mangueira da auto bomba); 
2. Espalhamento; 
3. Vibração; 
4. Nivelamento (garantindo a inclinação pretendida de 1%). 
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Figura 3.37 - Processos na betonagem da laje do piso térreo 
 
Estava definido para o pavimento do piso térreo um acabamento liso, Figura 3.38, com 
atalochamento mecânico. Como tal, foi aplicado um endurecedor de superfície aplicado 
em duas fases. Numa primeira fase aplicou-se 3Kg/m
2
, (quantidade disponibilizada pela 
ficha técnica do produto) logo após a passagem da régua, seguindo-se o uso de talochas 
mecânicas (helicópteros) para uma primeira regularização. Na segunda fase é aplicada 
uma quantidade menor, seguida de uma nova passagem das talochas mecânicas. Em 
zonas onde não seja possível alcançar com as talochas mecânicas, como por exemplo 
junto a pilares, o atalochamento deverá ser feito manualmente.  
 
 
Figura 3.38 - Pavimento do piso térreo com acabamento liso 
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3.2 – MORADIA DA AJUDA 
3.2.1 – Objetivos da empreitada 
 
Pretendia-se com a execução desta empreitada, a construção de uma moradia unifamiliar 
de tipologia T3 constituída por dois pisos. O piso destinado à sala de estar, cozinha e uma 
instalação sanitária, é definido como Piso -1, visto localizar-se numa cota inferior à da 
estrada de acesso à moradia. No piso 0, à cota da estrada, ficam situados os três quartos 
de dormir e duas instalações sanitárias. O alçado principal do edifício tem orientação a 
Sudoeste, o alçado de tardoz a Nordeste, o alçado lateral direito a Sudeste e o alçado 
esquerdo tem orientação a Noroeste.  
3.2.2 – Descrição da empreitada 
 
A moradia da Ajuda insere-se num loteamento, onde nas frações vizinhas de uma das 
laterais já se encontram moradias idênticas construídas, faltando mais três lotes, incluindo 
a empreitada a executar. 
 
Localiza-se na freguesia de S. Martinho, mais concretamente no sítio da Ajuda, zona que 
tem apresentado durante a última década um considerável crescimento e 
desenvolvimento, Figura 3.39.  
 
 
Figura 3.39 - Localização da moradia da ajuda 
 
A empresa propõe-se a executar todos os trabalhos inerentes à construção da moradia, 
como movimentos de terras, estrutura, alvenarias, todo o tipo de revestimentos e 
isolamentos, assim como acabamentos, envolvendo cantarias, alumínios, pinturas, 
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equipamentos de cozinha e sanitários e ainda todas as redes necessárias ao correto 
funcionamento da mesma. 
 
 
3.2.3 – Classificação da empreitada 
 
 Tipo: Construção Nova 
 Natureza: Construção Civil  
 Forma de execução da obra: Empreitada 
 Concurso: Limitado (Só as entidades convidadas pelo dono da obra podem 
apresentar proposta) 
 Natureza da sua utilização: Habitação 
 Altura: 7 m; 
 Prazo de Construção: 8 meses; 
 Empreitada Geral: (8 meses) com início em 1 de Abril de 2011 e término a 1 
de Novembro de 2012 
 Custo Total Previsto: 191.757,87€ (cento e noventa e um mil setecentos e 
cinquenta e sete Euros e oitenta e sete cêntimos) 
 Fases da Obra: Projeto, concurso, apreciação de propostas, adjudicação, 
consignação, execução e receções (provisória e definitiva); 
 Dono de Obra: Francaires – Investimentos Imobiliários, Lda.; 
 Empreiteiro: Construções Miguel Viveiros II, Lda.; 
 Tipo de Contrato: Contrato por “Valor Global” 
 
3.2.4 – Análise do projeto 
 
 3.2.4.1 – Projeto de Arquitetura 
 
Como referido anteriormente, a moradia pretende seguir uma corrente contemporânea, 
oferecendo essencialmente linhas retas e simplicidade nas disposições de áreas. Apresenta 
uma disposição diferente do comum, sendo o piso 0 a englobar os quartos e ao mesmo 
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tempo a servir de zona de entrada da moradia, enquanto que o piso inferior é utilizado 
para a sala comum e cozinha. 
 
 
Figura 3.40 - Vista lateral da moradia da ajuda 
[Fonte: Projeto de arquitetura] 
 
O piso -1 dispõe de uma sala comum, englobando sala de jantar e sala de estar, 
apresentando uma área de 47 m
2
, uma cozinha com abertura para a sala separado por um 
balcão de apoio, e ainda um WC comum. 
 
 
Figura 3.41 - Planta do piso -1, moradia da Ajuda 
 
O piso 0 é constituído por três quartos, sendo um deles suite, com áreas idênticas e dois 
compartimentos sanitários. 
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Figura 3.42 - Planta do piso 0, moradia da Ajuda 
 
O projeto de arquitetura pode ser observado com maior detalhe no Anexo C, secção I, 
referente às peças desenhadas do projeto de arquitetura.  
 
 
 3.2.4.2 – Projeto de Estrutura 
 
A estrutura do edifício será constituída por elementos em betão armado, onde os pilares e 
paredes estruturais suportam uma solução de lajes maciças vigadas. As cargas da 
estrutura serão transmitidas ao solo através de fundações superficiais constituídas por 
sapatas ligadas por vigas de fundação e sapatas contínuas localizadas sob a parede de 
contenção em betão armado. As peças desenhadas do projeto de estabilidade encontram-
se pormenorizadas no Anexo C, secção II. 
 
As vigas são na sua maioria embutidas, sendo que em determinadas zonas, por razões 
estruturais adotaram-se vigas salientes. No bordo da laje de cobertura para a realização de 
platibandas previu-se a colocação de uma viga saliente em praticamente todo o contorno. 
 
A conceção da estrutura do edifício foi otimizada de modo a minimizar, tanto quanto 
possível, os efeitos sobre a solução arquitetónica. 
 
A superstrutura da moradia não excede os 30,0 m, desta forma e de acordo com a 
legislação vigor, dispensa-se a verificação aos efeitos causados pela retração e variações 
sazonais de temperatura. 
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O projeto define ainda que os elementos em betão armado, tais como fundações, muro de 
suporte, lajes e pilares deverão ser construídos fazendo uso de técnicas tradicionais, 
associadas às estruturas de betão armado, de modo a se obter boa qualidade de execução 
em tempo reduzido, sem necessidade de mão-de-obra especializada. 
  
 
Figura 3.43 - Estrutura de fundações - Moradia da Ajuda 
[Fonte: Projeto de estrutura] 
 
Os pilares e paredes serão em betão armado, sendo que estava definido em projeto apenas 
um pilar constituído por um perfil metálico, localizando-se a totalidade no interior das 
paredes maio, podendo no entanto haver exceções quando não for possível compatibilizar 
a estrutura com a arquitetura para estes elementos. 
 
 
3.2.5 – Implantação de Estaleiro 
 
A implantação do estaleiro para execução desta moradia foi uma tarefa que, pensada 
atempadamente não veio trazer grandes inconvenientes nem dificuldades. Sendo esta uma 
obra de pequenas dimensões, caso se compare à construção do “Edifício de escritórios, 
comércio e Hotel” desenvolvido no segundo capítulo, não foi elaborado um projeto para o 
estaleiro, mas sim definidas algumas diretrizes em obra.  
 
Os dois lotes adjacentes à área em estudo, representados a cor verde na Figura 3.36, que 
futuramente servirão para construção de moradias idênticas à que está a ser acompanhada, 
encontram-se livres. Pedidas as devidas autorizações aos proprietários, foi possível 
utilizar o espaço desses dois lotes para o estaleiro da obra, sem haver assim necessidade 
de se ocupar a via pública. 
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Figura 3.44 - Definição da área para estaleiro 
[Fonte: Alteração ao projeto de arquitetura] 
 
No terreno adjacente foi colocada uma grua auto-montante, ou grua de montagem 
automatizada, onde a sua montagem e desmontagem, é realizada pela sua motorização 
que através de cabos erguem a grua, através do comando de controlo acionado pelo 
operador de grua. Na Figura 3.45, é possível observar a chegada do equipamento à obra, 
juntamente com uma grua móvel para auxiliar na colocação da grua auto-montante na 
base em betão armado previamente executada (7 dias) na área de estaleiro. Trata-se de um 
equipamento com capacidade baixa carga, mas que para uma obra desta dimensão é 
satisfatória, sendo indicado para construções em pequenas áreas visto o raio mínimo da 
lança ser reduzido. Apresenta ainda como vantagem a rapidez na sua montagem e a 
facilidade no transporte, visto ser constituído por uma única estrutura, sendo feito por 
meio de camiões com atrelados semi-reboque rebaixados como o da Figura 3.45.   
Foi utilizado uma grua da marca FMGRU, modelo 622 RBI, que apresenta como 
características principais: 
 Alcance máximo de 22m; 
 Altura máxima de transporte de carga de 18 m; 
 Capacidade máxima de carga de1500 Kg; 
 Capacidade de carga na ponta da lança de 800 Kg. 
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Figura 3.45 - Grua móvel e grua automontante sobre atrelado 
 
A área de estaleiro contempla um contentor dividido em dois compartimentos, sendo 
utilizado como ferramentaria numa das partes e de pequeno escritório na divisória 
adjacente, uma área para armazenamento dos varões de aço e anexamente uma mesa de 
corte e dobragem dos mesmos. 
3.2.6 – Atividades acompanhadas durante o período de estágio 
 
3.2.6.1 – Movimentos de terras 
 
Com a marcação e delimitação de obra realizada e consequente montagem do estaleiro, o 
primeiro passo dos processos construtivos para a execução da moradia, é a limpeza e 
decapagem do terreno a uma profundidade de 0,50m, removendo e transportando os 
produtos resultantes para vazadouro.  
 
Procede-se então à escavação mecânica, com recurso a uma escavadora hidráulica 
(giratória), representada na Figura 3.46, das terras até à cota da base das fundações em 
toda a área de implantação do edifício. Esta solução foi realizada em detrimento do 
processo de abertura de caboucos, usualmente adotada, dada a proximidade dos 
elementos de fundação tornando assim o processo menos moroso e apresentando maior 
facilidade para execução dos diversos elementos.    
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Figura 3.46 - Escavação com recurso a uma escavadora hidráulica 
 
 
3.2.6.2 – Fundações 
 
Concluídos os trabalhos de escavação, procedeu-se à marcação da localização dos vários 
elementos recorrendo a balizas executadas nas extremidades do lote com linhas passadas 
pelo terreno, para posterior execução dos elementos de fundação.  
 
A estrutura de fundação é realizada através de sapatas agrupadas, consistindo em nove 
sapatas correspondentes aos pilares existentes ligadas entre si por vigas de fundação. A 
este conjunto de sapatas e vigas de fundação, existe ainda ligação através de uma sapata 
contínua para os muros laterais de contenção. 
 
 
Procede-se à colocação do betão de limpeza no local de implantação dos vários elementos 
de fundação, com um acréscimo de área de aproximadamente 0,10 m em todas as 
direções, de modo a facilitar a colocação e nivelamento dos painéis de cofragem, bem 
como garantir um nivelamento das armaduras otimizado, como se observa na Figura 3.47. 
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Figura 3.47 - Colocação das armaduras sobre camada de regularização 
 
Após a betonagem da estrutura de fundação, e sendo este em elemento em contato com o 
solo, é necessário aplicar um produto que garanta a sua impermeabilização. Na Figura 
3.48, observa-se a aplicação da emulsão betuminosa, nas faces laterais, que apesar de não 
garantir a ocorrência de penetrações de humidades provenientes do terreno nas sapatas e 
vigas de fundação, minimiza a sua permeabilidade. É de realçar que as faces superiores 
não foram tratadas, visto que a laje do pavimento térreo assentará sobre estes elementos. 
 
Figura 3.48 - Elementos da fundação 
 
 
3.2.6.3 – Estrutura de contenção lateral 
 
O lote onde se insere a referida construção encontra-se inserido num conjunto de sete 
lotes, onde no alçado Poente já se encontra uma moradia construída, com a contenção 
realizada e no alçado Norte um muro de contenção aquando da execução da via pública, 
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os alçados a intervir seriam o Nascente e Sul, com soluções de contenção em paredes de 
betão armado.  
 
Para o alçado Este, executou-se um muro convencional em betão armado apoiado numa 
fundação em sapata contínua. O projeto definia o muro de contenção apenas numa 
extensão de aproximadamente 5 metros como se pode observar pela Figura 3.49, com 
uma altura até à cota de soleira do pavimento do piso superior, ou seja 3,30 m, mas foi 
decidido pelo diretor de obra dar continuidade ao longo de todo o alçado com altura 
menor e variável.  
 
 
Figura 3.49 - Muro de contenção do alçado Este 
[Fonte: Alterado do projeto de estrutura] 
 
A decisão pela extensão do muro de contenção foi tomada com base na incerteza da 
brevidade na execução da moradia no lote anexo, evitando tensões do terreno sobre uma 
simples parede de blocos, executou-se um pequeno muro em betão armado oferecendo 
assim maiores garantias estruturais. 
 
 
Figura 3.50 - Muro de contenção no alçado Este 
Acompanhamento da construção de um Edifício Multifuncional e de duas Moradias Unifamiliares  
78 David Miranda, Mestrado em Engenharia Civil - Edificações  
3.2.6.3 – Elementos estruturais (Lajes, vigas e pilares) 
 
Realizados os elementos de fundação da estrutura é necessário aterrar esses elementos, 
para posteriormente se executar o pavimento térreo. Este processo foi idêntico ao 
utilizado na moradia da Nazaré, anteriormente exposto, na secção 3.1.6.3. O plano de 
trabalhos consistiu na colocação do aterro com terras selecionadas, compactadas com 
cilindro compactador, Figura 3.51, após executadas as devidas caixas de visita para a rede 
de drenagem de águas pluviais e residuais, seguindo-se a camada de tout venant também 
compactada para aplicação da malha electrossoldada.  
 
 
Figura 3.51 - Cilindro compressor   Figura 3.52 - Betonagem do piso térreo 
 
Na Figura 3.512, observa-se a atividade da betonagem, que foi realizada com recurso à 
grua instalada em obra, através de um balde com capacidade para 350 litros, para uma 
laje com espessura de 0,15 m com betão da classe c20/25. 
 
Seguidamente efetuaram-se as cofragens dos pilares, Figura 3.53, para posterior 
betonagem com auxílio de um andaime, facilitando tanto o processo de betonagem como 
o de vibração do betão.  
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Figura 3.53 – Cofragem dos pilares 
 
 
3.2.6.4 – Alvenarias 
 
O processo de assentamento de alvenarias foi possível ser iniciado, nos muros exteriores 
do lote, enquanto se executavam os elementos estruturais em betão armado da moradia. 
Para os referidos muros exteriores, foram utilizados blocos pré fabricados em betão de 
dimensões 50x20x20. Até se atingir a cota do muro definida em projeto incluído o lintel 
executado no topo da alvenaria, como se observa na Figura 3.55. 
 
Relativamente ao assentamento das paredes em alvenaria exteriores e interiores da 
moradia, foi necessário concluir a betonagem de todos os elementos em betão armado, 
incluindo descofragem e descimbramento dos mesmos. Nos alinhamentos definidos em 
projeto, foram colocados igualmente blocos pré fabricados de betão com dimensões 
50x20x20 cm, Figura 3.54, e 50x20x10 cm para paredes divisórias interiores simples, e 
paredes exteriores duplas com um pano de blocos de 50x20x15 e outro com blocos de 
50x20x10, incluindo uma caixa-de-ar de 4 cm preenchida na totalidade pelo isolamento 
térmico Wallmate. Foi também considerado um pano com blocos de 10’ mais isolamento 
térmico de 4cm para a parede do alçado Norte (parede de contenção em betão armado).  
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               Figura 3.54 – Alvenaria em parede interior  Figura 3.55 – Alvenaria em muros exteriores 
 
 
3.3 – Funções desempenhadas pelo estagiário 
A direção de uma obra apresenta-se como responsável máxima pela gestão e controlo de 
uma empreitada, onde pelo Regime Jurídico de Empreitadas de Obras Públicas, se pode 
salientar: 
 
 Organizar o livro de obra para registo dos acontecimentos mais importantes 
relacionados com a obra; 
 Elaborar o projeto de estaleiro, quanto tal seja exigido no caderno de encargos; 
 Executar os trabalhos dentro dos prazos parciais e globais aprovados; 
 Estudar os processos de construção mais adequados para a realização dos 
trabalhos; 
 Elaborar os pormenores de execução que se mostrarem necessários ou que sejam 
exigidos no caderno de encargos. 
Para o desempenho destas funções o Diretor-de-Obra poderá repartir parte delas pelo 
diretor-adjunto, função desempenhada pelo estagiário, e encarregados, sendo que as 
tomadas de decisão ficarão sempre à responsabilidade deste.  
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Dado o volume de construção destas duas moradias ser baixo, estas não dispunham de um 
preparador em obra, pelo que o estagiário deu auxílio aos encarregados na preparação e 
compreensão de alguns pormenores construtivos apresentados nas peças desenhadas dos 
diferentes projetos. 
 
Para estas duas empreitadas foram contratados os serviços de mão-de-obra, em 
subempreitada, para apoiar na execução dos trabalhos. Cada moradia dispôs de quatro 
trabalhadores do subempreiteiro, constituídos por dois pedreiros e dois serventes, 
formando em cada obra uma equipa efetiva de sete trabalhadores incluindo o 
encarregado.  
 
Dada a proximidade das duas moradias, possibilitou uma gestão da mão-de-obra de 
acordo com as quantidades de trabalho diárias definidas no planeamento de cada obra. 
Querendo isto dizer, que se uma das construções apresentava quantidades excessivas de 
trabalho para a equipa efetiva da obra, essa dificuldade poderia ser ultrapassada com a 
inclusão de trabalhadores que pudessem não estar a apresentar o rendimento desejado 
devido à quantidade de trabalho disponível.   
 
 
3.3.1 – Sobreposição da arquitetura com a estrutura 
 
O estudo prévio do projeto é uma tarefa de elevada importância, evitando que erros sejam 
detetados durante a fase de execução. Como tal, antes de iniciar qualquer atividade 
construtiva, houve necessidade de sobrepor as peças desenhadas dos vários projetos, 
como arquitetura, estabilidade ou especialidades.  
Relativamente à moradia da Nazaré, abordada na secção 3.1, através da sobreposição 
entre o projeto de arquitetura e o de estabilidade, o estagiário detetou algumas 
incompatibilidades, ao nível dos alinhamentos das paredes divisórias interiores. Foi 
marcada uma reunião com o arquiteto para se solucionar a incompatibilidade encontrada, 
acertando-se os pontos necessários à correta execução da estrutura. 
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3.3.2 – Pedidos de Material 
 
Para as duas moradias abordadas neste capítulo, o estagiário ficou encarregue de 
requisitar ao estaleiro central, atempadamente, as quantidades de material necessário, 
como volume de betão (descriminando a classe de resistência, exposição e consistência) 
aço em falta e outro qualquer material ou equipamento que fosse necessário ao correto 
funcionamento da obra. 
 
Era exigido a cada obra, por parte do estaleiro central, uma previsão semanal das 
quantidades de betão necessárias para execução das atividades em curso, tendo o acerto 
de véspera de cada dia. As quantidades eram calculadas e posteriormente analisadas, com 
o encarregado de obra, para um acerto final devido à não linearidade entre as quantidades 
medidas nas peças desenhadas e o volume real, como por exemplo na betonagem dos 
muros de betão ciclópico onde a percentagem de betão a utilizar (cerca de 60%) podendo 
esta ser variável, ou na betonagem dos pavimentos térreos, devido à irregularidade da 
camada de tout venant, quando comparado com uma base em cofragem tradicional por 
exemplo.   
 
 
3.3.3 - Autos de Medição 
 
Para o preenchimento do auto de medição a apresentar ao Dono de Obra no final de cada 
mês, era necessário previamente um cálculo minucioso das quantidades dos trabalhos 
executados em obra. Minimizando os erros ou esquecimentos das diversas atividades 
realizadas, o estagiário adotou o método de atualizar diariamente afolha de cálculo, com a 
descriminação das quantidades executadas em cada obra (duas moradias), denominada 
por folha de medições. Nessa folha de medições, incluída no Anexo D, encontram-se 
descritas as atividades de acordo com a lista de trabalhos, pormenorizando cada elemento, 
com a numeração atribuída em projeto, quantidades desse elemento e dimensões.  
 
É necessário ter em consideração o método e critério de medição dos vários trabalhos a 
executar definido pelo caderno de encargos, diferenciando os elementos contabilizados 
em metro linear, metro quadrado ou cúbico ou mesmo por unidade.  
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As quantidades totais dos diferentes processos definidos no caderno de encargos são 
então introduzidas na folha de cálculo do auto de medição, relativamente ao mês em 
questão. A folha do auto de medição, como a exposta na secção II doAnexo D, 
representativa do mês de Setembro de 2012, explicita a informação relativa às 
quantidades totais previstas inicialmente e as quantidades executadas acumuladas 
exprimindo a percentagem de trabalho efetuado de cada atividade. Com a informação dos 
preços unitários de cada atividade, é determinado a importância a faturar ao dono de obra, 
bem o acompanhamento da faturação ao longo dos meses.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conclusão 
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Terminado o período de estágio e respetivo relatório, pretende-se com este capítulo 
realizar uma avaliação global de todo o processo de estágio, relacionando-a com os 
objetivos a que o estagiário se propôs. 
 
O acompanhamento das várias empreitadas no terreno foi muito enriquecedor para o 
aluno, adquirindo uma perceção de diferentes atividades de processos construtivos 
estudados ao longo da formação académica, onde em alguns casos houve necessidade de 
estudar ao pormenor as soluções devido ao desconhecimento existente.  
 
Como auxiliar de um Diretor de Obra, foi possível constatar a exigência do cargo, face à 
diversidade de áreas que são necessárias dominar. Aliada à componente técnica, 
relacionada diretamente com a profissão, é imprescindível ter conhecimentos de gestão, a 
fim de se garantir o sucesso económico da entidade construtora na qual se está inserido, 
gestão de recursos humanos, na medida que se trabalha diariamente com uma equipa com 
grandes diferenças ao nível da formação e cultura, capacidade de liderança e não menos 
importante o bom relacionamento com o Dono de Obra e Fiscalização.  
 
Estas dificuldades foram encaradas como desafios para o estagiário, permitindo um 
desenvolvimento de competências técnicas e humanas, tendo este estágio servido como 
uma grande mais-valia para o futuro do aluno na profissão, bem como para a sua vida 
pessoal. 
 
Apesar do estágio ter possibilitado o acompanhamento de diversas empreitadas, houve o 
inconveniente de todas se encontrarem na fase da construção estrutural, impossibilitando 
assim um aprofundamento no conhecimento da das diversas fases de acabamentos que 
fazem parte na execução de um edifício corrente. Contudo foi possível uma análise 
aprofundada dos diversos projetos de especialidades que fazem parte deste tipo de 
empreitadas. 
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